Untitled Gantt Project

27 déc. 2019

http://

Chef de projet

Dates du projet 11 nov. 2019 - 2 janv. 2020

Avancée0%Tâches10Ressources0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Etudes générale du projet	11/11/19	15/11/19	
Charte de projet	18/11/19	22/11/19	
Présentation du groupe : Mohammed krimi Problématique : Mohammed Krimi Présentation du client : Bérenger Vuittenez Détail du logiciel : Maxime Lucas Déroulé de projet : Bérenger Vuittenez			
Rédaction de la charte de projet final	25/11/19	25/11/19	
Faite parBérenger Vuittenez			
Installation et adaptation au scala IDE	18/11/19	19/11/19	
Code de l'étape -1	25/11/19	27/11/19	
Première version est réalisé par Maxime Lucas et une deuxième version amélioré est réalisé par Be	erenger Vuittenez		
Code de l'étape 0	28/11/19	29/11/19	
La récupération de l'image cachée est réalisé par Maxime Lucas.			
Travail en pause	09/12/19	17/12/19	
Code de l'étape 1 : EQM	02/12/19	20/12/19	
L'algorithme de l'erreur quadratique moyenne est réalisé par Mohammed Krimi.			
Code de l'étape 1 : SSIM	02/12/19	20/12/19	
Mr Berenger Vuittenez est le responsable de la réalisation du code de cete étape.			
Code de l'étape 2	23/12/19	01/01/20	

Mr Mohammed Krimi est le responsable de cette étape.

3

Diagramme de Gantt



Diagramme des Ressources

4